

(上接第三版)

类别	序号	项目名称	项目概况	完成时限	责任部门	责任人	进展情况
五、重要节点交通	31	惠丰片区交通节点组织优化提升工程	对惠丰片区进行交通组织优化设计,通过交通信号灯控、禁限行措施、信息化管控等手段,规范片区交通秩序。	2016年6月30日前完成。	市交警大队	杨志杰	<b>推进情况:</b> 目前已对道路标线进行施划,并设置了相应电子警察设备,已设计准备好片区交通组织优化方案。 <b>下一步工作计划:</b> 6月30日前按惠丰片区交通组织优化方案在文化路与福元路口设置交通信号灯,路段组织单行通行,配套建设隔离栏等交通设施,完成惠丰片区交通节点组织优化提升工程,提升道路通行效能,有效规范片区交通秩序。
	32	关平路南段建设项目	打通关平路南段,连接建设路和龙潭溪路,实现片区交通微循环。	2016年启动,2017年完成。	市住建局	李学忠	目前我局正在与下关镇制订拆迁方案。
六、交通管理优化	33	交通语言及指路系统项目	调整、改造、新建全市范围内的指路系统,为广大交通参与者提供清晰、连续、准确的交通指示环境。	2016年10月30日前完成。	市交警大队	杨志杰	<b>推进情况:</b> 工程与“三年行动”分项优化项目同步推进中,目前正在进行经开区满江片区项目规划设计工作。 <b>下一步工作计划:</b> 满江片区项目规划设计通过批准后将组织建设,于8月底前完成。
	34	交通信号控制系统改造升级项目	对中心城区42个信号路口全部采用动态联网联控信号机,并配套进行路口渠化、搭建动态智能交通信号控制系统,提高大理市的道路通行效率。	2016年春节前完成老城区改造,大理经济技术开发区内改造与东西向交通优化组织同步进行。	市交警大队	杨志杰	<b>推进情况:</b> 目前,已完成兴盛路沿线、洱河南路、双鹤路片区、电力巷片区、苍山路沿线、泰安桥片区信号改造。 <b>下一步工作计划:</b> 东西向苍山路片区(经开区)交通信号控制系统改造升级项目大队相关前期施工准备已到位,8月30日前完成苍山路金星路口、美登路口和泛亚路口三个路口的改造,完成全市交通信号控制系统一期改造,搭建动态智能交通信号控制系统,提高道路通行效率。
	35	海东新区公安交通管理科技指挥中心建设	投资1.53亿元,建设海东新区公安交通管理科技指挥中心,提高科技化管理水平及应急处置和快速反应能力。	2016年11月20日前完工。	市交警大队	杨志杰	<b>推进情况及下步计划:</b> 1.项目土建部分总投资4300万元,按照BT方式启动建设,2016年8月竣工验收,项目回款周期为三年,从2016年开始进入回款期。2.项目智能交通后台及装修部分概算投资4100万元,目前已完成各项前期工作,2016年6月中旬完成相关招投标工作,10月底前建设完成,并确保庆州前投入使用。3.车驾管服务部分目前已获办理汽车类业务的许可,启动进入建设期,将在庆州前与指挥中心同步建成并启用。4.同时通过增点扩面,与道路建设配套实施等方式建设前端,其中海东新区与新区市政道路建设同步配套建设。 <b>项目效能:</b> 通过海东新区公安交通管理科技指挥中心的实施,不仅打造海东新区智慧交通示范样板新城,更要搭建起覆盖大理市的智能交通管控服务中心,实现交通管理决策科学化、指挥调度智能化、信号控制智能化、电子警务和电子政务与其他部门的信息共享,实现统筹兼顾的一体化智能交通系统。
	36	智慧古城建设工程	继续实施“智慧古城”建设,通过增设视频系统,加大对重点道路的监控力度,进一步提高高科技管理手段,增加信息管控的覆盖面,适时发布重要交通信息。	2017年10月30日前完成。	大理镇	李建梅	已在古城景区和六条河道节点新增视频监控点52个,大理镇55个自然村农村视频监控点已于5月11日招标成功。
一、市政道路建设	37	兴盛北路(小关邑段)贯通建设工程	实施兴盛北路(小关邑段)贯通建设,完善北区城市路网结构,提高通行效能。	2016年8月21日完成拆迁,2016年州庆前完成建设。	市住建局下关镇	李学忠	因该段道路涉及大量拆迁征地工作,待拆迁征地完成后,土地移交我局,3个月内完成项目建设。
二、静态交通建设工程	38	下关南北市区建设一批	在州医院、附属医院、政务中心、新老兵接待站各建设1座立体停车场。	2016年10月1日前完成。	市住建局	李学忠	目前,州医院和附属医院地块因医院发展需求,拟在附属医院对面建设2座立体停车场。为加快推进项目建设,按规划预留车位,对立体停车场建设地点适当进行调整,调整为政务中心(180个)、州水务局(景观大道与雪人路交叉口)(484个)车位,共664个停车位。目前,州水务局地块已完成地勘和设计(方案等)前期工作,计划下周进场施工,州庆前完成项目建设并投入使用。
			州图书馆片区地下停车场2016年10月30日前完成;下关一中地下停车场12月30日前完成。	州图书馆片区地下停车场2016年10月30日前完成;下关一中地下停车场12月30日前完成。			
三、交通吸引点均衡分布工程	39	市场搬迁项目	将双鹤路金山建材市场搬迁至满江建材市场,并对现有地块进行合理规划。	2016年5月1日前完成。	下关镇	李金灿陶云	<b>工作推进情况:</b> 2月1日前完成入户摸底调查和搬迁测算工作;草拟了搬迁实施方案,于3月15日发布了搬迁公告。同时,积极协助金星村组召开相关会议。与金星村组协商土地租用事宜,截至3月23日金星村2组、5组均已召开各层次会议,目前,指挥部与金星村组已达成了初步租地协议,预计前期工作需租地费、搬迁费共3500万元。待项目资金到位即可签订租地协议。 <b>存在的问题:</b> 1.资金没有到位。因项目资金未到位,给项目进展带来很大困难,后期工作完全受限。2.受村换届选举工作的影响。由于近期村换届,存在村组干部人员变动情况,部分村组干部有思想顾虑,一定程度影响到项目的推进。 <b>下一步工作计划:</b> 目前村换届已结束,需重新与新当选的村组干部协商土地租用事宜,同时积极争取资金,保证资金到位。待资金到位后,及时与金星村组签订租地协议,并开展市场承租户评估和搬迁等工作。
			将紫云小商品综合市场搬迁至满江片区。	2016年6月30日前完成。			绿玉小区片区改造指挥部
四、重要节点交通疏导工程	40	大关邑蔬菜市场整治项目	投资3000万元,建设两层钢结构临时商铺20000平方米,建设四层立体停车场5000平方米。	2016年6月30日前完成。	下关镇	李金灿陶云	<b>工作推进情况:</b> 2月29日完成招商工作,完成项目报建审批手续,取得规划许可手续,项目设计已完成;项目区内摆摊设点的1037户经营户,通过镇、村两级强力做工作已搬离现场,临时安排到项目旁的指定位置有序经营。施工单位即将进场开工建设。 <b>存在的问题:</b> 因招商时间延误及五月份村级组织换届选举,虽经镇、村三级开展疏导工作但项目内经营户一直不愿搬迁,导致项目推进延误,按市委、市政府规定“6月30完成整个建设项目”难以按时完成。 <b>下一步工作计划:</b> 在1037户经营户搬迁和村级组织换届选举结束后,我们将精心组织,争取用最短的时间完成项目建设,预计12月1日前完成项目建设并投入使用。
			对文化路中段进行拓宽改造,提升文化路通行能力。	2016年6月30日前完成拆迁,8月30日前完成建设。			市住建局

(完)

# 保护洱海 实现人与自然和谐发展

大理时讯数字报刊平台 www.dalishixun.com  
中共大理市委主办 内部资料 免费赠阅  
大理时讯 DALISHIXUN  
2016年6月15日 星期三 农历丙申年 五月十一  
中雨 16℃~23℃  
第647期 编辑/陈曙娟

## 持续发力 推进洱河流域环境综合整治系列报道之五

### 强化依法治湖 实现洱河流域监管全覆盖

去年5月28日至29日,市人民法院环境保护巡回法庭先后在银桥镇和挖色镇公开开庭审理两起“电捕鱼”案,依法对4名被告人分别判处有期徒刑6个月,这在大理州历史上尚属首次。

自洱河流域环境综合整治开展以来,我市进一步加大生态执法力度,建立统一集中的洱河流域保护管理综合执法体系,依法查处各类洱海环境违法案件,取得显著成效。同时,为进一步建立健全教育培训长效机制,提高行政执法队伍素质和水平,我市多次对执法人员开展执法技能培训,将严格规范、公正文明的执法理念贯穿到行政执法全过程,确保行政执法工作顺利开展。

针对在环境整治工作中存在执法工作不顺、执法能力参差不齐等现象,我市充分总结执法工作中存在的问题,创新建立统一集中的洱河流域保护管理综合执法体系,启动了大理市洱河流域联合联动执法工作,形成责任清晰、分工明确、优势互补、高效协同的联动执法格局,实现“全市一盘棋”、执法规范化、管理标准化的目标。

按照“力量下沉、充实一线、挂帅、分片包干”的原则,整合州、县市区、镇级洱海管、环保、公安和乡级等部门执法力量,将大理市洱河流域划分为5个执法责任片区,按照“看住、管住云”的原则,实行片区执法责任制,实现全市洱海流域监管全覆盖。

自开展洱河流域保护治理联合联动执法工作以来,我市共出动4546人次开展联合巡查,立案查处70起环境违法案件,移送相关部门处理20起,监督检查排污企业667家(其中:检查污水处理设施46次,餐饮娱乐96起,宾馆客栈517起,餐具清洁8起);现场责令整改的简单违法行为274起(其中:排污口88起,河流河道84起,手划船10起,在滩地违法经营92起);制止并查处洗车洗石114起;收缴地笼1154个、丝网2976张、违法船只111艘、其他违法网具562件,罚款10.4万余元。

同时,我市不断强化执法检查,依法将洱海湖区鱼鹰驯化表演项目迁出洱海湖区,共移除洱海湖面鱼鹰表演经营户7户、303艘鱼鹰表演船;严厉打击手划船非法载客行为,对才村、挖色、双廊等重点区



### 抓“两学一做”教育 干跨越发展实事 建全面小康大理

为进一步做好老干部服务保障工作,5月30日至6月20日,市委老干部局组织全市离休干部、担任过副科实职以上的退休干部等458人在市第一人民医院、第二人民医院进行两年一次的健康体检。此次体检结合老干部年龄特点和身体状况,设有动脉硬化、肝肾功能等20个项目,并为老干部个人建立健康档案。有针对性的体检、亲情化的服务,体现了市委、市政府对老干部的关心和爱护,得到广大老干部的点赞。 杨雪军 摄

科学编制规划 构建发展蓝图  
——访挖色镇党委副书记、镇长赵丽琦

挖色镇把农村集体产权制度改革及宅基地制度改革作为目前工作的重中之重来抓,并积极探索能充分激活农村各类生产要素潜能、发展壮大股份合作经济的有效途径,确保农民群众成为改革的参与者和受益者。日前,记者就宅基地制度改革工作情况采访了挖色镇党委副书记、镇长赵丽琦。

“自农村宅基地制度改革试点工作启动以来,挖色镇结合实际

## 市纪委监委监察局党总支开展「两学一做」现场教育

“通过看遗物、看图片、听讲解、看资料片等现场教育,周保中将军一生清白做人、勤奋好学、精忠报国、廉洁自律的形象在我们心中变得更高、更真切,将激励我们党员干部恪守一生清白做人、清白做事,做一名合格的党员。”近日,市纪委监委局党总支组织全体党员到周保中将军纪念馆开展“两学一做”现场教育,重温入党誓词,许下庄严承诺。

“我们纪检监察机关的党员要自觉站位洱海保护治理工作第一方阵,用党纪党规划出纪律‘红线’,以监督执纪问责‘利剑’助力洱海保护攻坚战”。周保中将军纪念馆教育活动结束后,市纪委监委局党总支全体党员到银桥镇参观现代农业示范园和大理福安农庄,实地了解洱海流域环境综合整治、村庄规划治理等情况。现场教育活动通过周保中将军红色廉政教育,使党员干部进一步认清自身存在的党性党风党纪方面的差距,增强学习动力,完善自身素质能力;通过参观了解银桥镇现代农业发展、洱海保护治理等情况,使党员干部联系本职工作看到工作推进中的问题和差距,进一步认清工作的切入点和着力点,认真贯彻落实习近平总书记“三严三实”重要讲稿中对干部提出的重要要求,推动对干部作风问题的精准查摆,压实执纪问责责任,助推洱海保护治理重大项目、年度目标任务等监督检查工作上,用铁的纪律维护全市经济社会发展。

市委常委、纪委书记周智琴参加现场教育活动并充分肯定教育活动的成效。她说:“此次组织开展现场教育活动把会场搬到英雄纪念馆、搬到农村生产一线,是对‘两学一做’教育的创新,以达到促进理论与实践结合、学改结合,进一步提升教育成效的目的。” 杜永祥



抓“两学一做”教育 干跨越发展实事 建全面小康大理

### 全面推进农村宅基地制度和农村集体产权制度改革系列专访

### 科学编制规划 构建发展蓝图

好的改革氛围。三是先易后难推进,边开展工作边解决问题,并及时总结经验,在挖色镇6个村委会成立了48个工作队,积极开展入户核实工作。截至目前,共完成入户核实5344户,完成确权登记总户数比例91.6%,有28个村民小组已全部完成核实工作。(下转第二版)

深化改革试点工作 推动社会经济发展

# 我市多措并举强化劳动人事争议仲裁工作

我市劳动人事争议仲裁工作始终把服务企业和维护劳动者的基本权益作为工作的出发点和立足点,坚持“重调解、促和谐”的原则,以调为主,调裁结合,强化工作措施,切实提升劳动人事争议调解仲裁工作的社会公信力。

为有效化解劳动争议和矛盾,着力构建和谐劳动关系,我市积极采取有力措施,切实抓好仲裁院规范化建设。一是广泛宣传,提高法治观念。加强劳动法制宣传教育,增强企业经营者和劳动者遵规守法意识。充分运用各种舆论工具和宣传

载体,广泛开展劳动法制宣传教育活动,促进用人单位自觉规范用工管理。二是建立机制,规范调解流程。工作中始终坚持根据事实,遵循合法、公正、及时、着重调解的原则,将调解工作实施于立案前、立案后,贯穿于庭前、庭中和庭后,同时根据案情深入企业、社区进行调解,劳动人事争议仲裁案件逐年渐增。截至2016年6月底,受理劳动人事争议仲裁案件共44件,已办理41件,结案率为96%,为劳动者追回工资、补偿金749.5319万元。

陈跃峰

# 凤仪镇大力实施天然林保护工程助力生态大理建设

凤仪镇森林保护工程自启动以来,凤仪镇的森林资源得到有效保护,生态环境得到改善,极大促进了当地的生态建设和经济发展。

实施天然林资源保护工程,是党中央、国务院做出的一项重大战略决策。天然林资源是我国森林资源的主体,加强天然林资源的保护,对保护生物多样性,维护生态平衡,改善生态环境,促进经济社会可持续发展,具有十分重要的作用。目前,凤仪镇林业用地面积19111.1公顷,退耕还林67219亩,商品林14552.4亩,主要森林资源类型有华山松、云南松等;经济林有蓝桉、红豆杉等。自1998年10月1日起,云南省全面停止金沙江流域和西双版纳州73个县的天然林采伐,并同时启动实施天然林资源保护工程。大理市天然林保护工程自2000年启动以来,云台山林业局凤仪天保站与凤仪镇林业站共同

马小峰

(上接第一版)四是科学编制规划。五是强化集约用地。六是积极提倡殡葬新风,大力推进骨灰堂建设,做到阴宅改革和阳宅改革同步进行,目前挖色村大品管口农村公益骨灰堂建设项目已完成前期调研、选址等工作,正在进行设计图纸的二次修改,力争于近日启动开工建设。

“在科学编制规划方面,挖色镇于2011年已编制5个行政村和15个自然村村庄规划编制,目前结合洱海东北片区的总系列规划,积极与规划编制单位和测绘单位进行对接联系,积极推进村庄规划修编工作。到目前已完成海印村、康康村和挖色村白柳箐自然村地形图测量,正在进行海印村、康康行政村寺洞自然村村庄规划修编工作。”赵丽琦告诉记者,在强化集约用地方面,挖色镇正积极开展宅基地集中调整工作并已完成选址,有10亩集中规划地块现已完成规划和场地平整;高兴村和大城村的集

中规划地块已完成地块测量和规划设计;“空心村”集中整治已选定在大城村第一自然村开展试点,这一片区将计划收储土地面积3亩。

对于工作中存在的问题,赵丽琦认为,目前挖色镇群众对改革工作的理解、认识还不到位;部分村民的前期确权调查时资料录入与现在入户核实的数据不一致,还需要逐户校对、变更、完善相关材料。

针对存在的问题,挖色镇将明确工作计划,尊重农民群众意愿,守住防止集体资产被侵蚀和农民利益受损的底线,有序推进工作。赵丽琦表示,在下一步工作中,挖色镇一是将扎实做好宅基地使用现状调查核实工作,确保真实反映全镇宅基地使用现状;二是继续加大宣传力度,力争让更多群众真正支持并参与到改革工作中;三是继续有序开展“空心村”整治及宅基地集中调整工作,争取让群众尽快享受到改革成果。记者 李锦芳

度,简化办事程序,以新机制,新办法,在最快的时间内解决当事人的劳资纠纷。五是加强管理,狠抓队伍建设。严格按照以人为本和便民利民的原则,通过了仲裁员资格考试,取得了仲裁员资格证书,切实将办案人员的素质培养作为工作的重中之重来抓。自仲裁院成立以来,劳动人事争议仲裁案件逐年渐增。截至2016年6月底,受理劳动人事争议仲裁案件共44件,已办理41件,结案率为96%,为劳动者追回工资、补偿金749.5319万元。

陈跃峰

双廊镇五星村是一个典型的低热谷贫困山区村,大理旅游度假区与该村结对脱贫攻坚挂钩脱贫联系单位以来,度假区管委会高度重视,精心组织,倾力扶贫,在村庄和产业发展、异地搬迁、基础设施建设和社会事业等方面,在技术上、资金上和政策协调上给予大力支持和帮助,为改变五星村贫困面貌和未来长远发展作出了积极的努力和贡献。图为度假区管委会领导在建档立卡贫困户家中询问了解生产生活情况,与他们共商脱贫之计。

记者 李世奇 摄



## 让基层党建与新农村建设“双推双赢”

○周应良

近年来,各级各部门紧紧围绕社会主义新农村建设的目标要求,不断加强农村基层服务型党组织建设,充分发挥了农村基层党组织在新农村建设中的领导核心作用,各地农村基层党组织建设在新农村建设中成效可喜。但是,当前各地农村基层党组织建设中还存在着基层党组织设置相对滞后、党员队伍“出口”把关不严、党员教育管理方式滞后,部分党员的宗旨意识淡化、少数农村党员干部自身作风不正、办事不公等一些不容忽视的问题,这些问题非但不能发挥新农村建设的引导和带头作用,反而会成为新农村建设的阻力,引起各级各部门的高度重视。

农村基层党组织是农村各类组织和各项工作的领导核心,承担着推动发展、服务群众、凝

聚民心、促进和谐的重任。充分发挥农村基层党组织的领导核心作用,是加强政权建设、巩固执政地位的必然要求。对此,笔者认为,要实现农村基层党组织建设与社会新农村建设“双推双赢”,应着力从以下三个方面下功夫。

首先,要着力发挥好农村党组织书记在新农村建设中的“领头羊”作用。要选好配强农村基层党组织带头人,强化政治功能和服务功能,通过“书记抓、抓书记”,让其肩负起新农村建设的重任。其次,要着力发挥好农村基层党组织和党员在新农村建设中的“生力军”作用。通过“基层党组织带党员、农村党员带群众”的方式,让农村基层党

组织在新农村建设中运行起来,让农村党员活动在新农村建设有序开展,着力提高党组织和党员干部在新农村建设中动员群众、组织群众、发展经济、管理社会、解决群众实际问题的能力。再次,要着力增强基层党组织的凝聚力和战斗力。基层党组织的凝聚力和战斗力,是基层党组织战斗力的重要支撑。要着力发挥好农村基层党组织和党员在新农村建设中的“生力军”作用。通过“基层党组织带党员、农村党员带群众”的方式,让农村基层党



# 各民族都是一家人都要过上好日子

类别	序号	项目名称	项目概况	完成时限	责任部门	责任人	进展情况
一、市政道路建设提升工程	21	320国道改造项目	对320国道进行综合提升改造,提升道路通行能力。	2016年2月20日前开工,2016年10月20日前完工。	市交通局	李天峰	项目的江西村至佳利大厦段于2016年2月20日进场施工,截止目前,完成1.5万立方米土石方,C20砼垫层5000立方米,C30砼面层6000立方米,目前主体工程已完工,正在扫尾,累计完成约700万元,国道320线佳利大厦至江风寺段目前暂缓实施,待城市轨道交通及综合管廊建设方案明确后,再启动实施。
	22	环城南路交通环境平面治理工程	将环城南路沿线汽修、二手车交易市场整体搬迁至大理经济技术开发区,开展公路两侧建筑环境整治,拆除中隔离花台,提升道路等级,修建人行通道。	2016年1月30日前完成规划、管网设计、路面设计方案,结合楚大高速改造同步推进。	市住建局	李学忠	已完成道路改扩建的地下管网设计方案及道路扩建方案,完成了环城南路沿线汽修、二手车交易市场整体搬迁的棚户区改造方案。目前将福星村改造同步纳入棚户区改造方案,现按规划路网正在进行设计。
	23	大展屯立交(景观大道与西环线节点改造)	修建西环线大展屯上下匝道,打通北市区与西环线(永平路)快速连接,形成北市区与外环路体系的快速通道。	2015年2月底前开工,2016年10月30日前完工。	市交通局	李天峰	项目于2月27日进场施工,截止目前,已完成电力管网迁改工作,供水管网的迁改正在进行中;大理大学和荷花村的征地拆迁工作也开展;场地清理及拆迁完成70%,路基土石方工程完成40%,挡墙片石混凝土完成13%;挡墙桩基完成39%;桥梁桩基完成82%;桥梁梁板预制场建设完成50%;累计完成投资580万元。
	24	凤鸣匝道	修建文獻隧道凤鸣村上下匝道,形成天井片区与外环路体系的快速通道。	2015年8月27日开工,2016年6月底前完工。	大理经济开发区管委会	李建平	<b>项目进展情况:</b> 项目于2015年8月开工建设,目前A匝道的挡土墙已完成;B匝道正在进行排水涵洞和增加的挡土墙施工,清理B匝道边坡土方。匝道B、D土方开挖58000立方米,匝道C、E路基填方5000立方米,匝道B、C水沟150米,匝道E挡墙400立方米,匝道B第五级边坡锚索1000米,匝道A、B软基处理2000立方米。已完成投资约5087万元。 <b>下一步工作计划方案细化:</b> 7月:路基填方完成,匝E水沟完成,第二级边坡格构梁完成;8月:交通工程完成。 <b>项目效能:</b> 该项目建设对有效缓解下关市区交通拥堵,优化利用现有交通基础设施,协调各片区经济社会发展,促进滇西中心城市城市建设等均有重要的意义。
二、外围交通畅通工程	25	苍山大道	估算总投资3.2亿元,规划建设总长8.9千米、宽30米,连接大理旅游度假区苍山山麓片区各功能分区的主干道。	2016年6月30日前完成。	大理旅游度假区管委会	李志东	<b>进展情况:</b> 1.完成大理财校段、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)道路建设工程;完成上末村代征安置用地与大理论坛项目相连的300多米道路建设工程;三文笔段已放线施工。 2.完成苍山大道北段一期工程影视城至粮食直属库全段道路的给排水管网、强弱电管网的埋设工作,完成影视城至中和坊段的混凝土路面的浇筑工作,完成观音路上段块石路面铺设工作;完成大理财校前半幅未浇筑路面的混凝土路面浇筑工作。 3.中和溪桥、莫疾溪桥已办理施工许可证,正在实施建设。 4.苍山大道设计工作基本完成,于2016年1月5日组织召开了苍山大道道路工程设计评审会,于2016年5月12日组织召开《苍山大道社会风险评估报告》评审会,目前已完成方案优化调整。 5.道路建设占用部队用地收储进展顺利。 6.粮食直属库至崇圣寺段道路放线工作已完成。 7.粮食直属库征地协议已签订。 8.云南白药度假养生基地段已签订土地收储合同。 9.大理论坛土地段已具备签订协议的条件。 <b>下一步工作计划:</b> 1.项目规划设计方案优化调整后按程序上报审批。 2.进一步完善可研、立项等相关项目前期工作。 3.加快推进项目建设用地的征地拆迁安置工作,确保按时提供项目用地。 4.全面完成苍山大道南段一期工程(感通路口至大理论坛)和苍山大道北段一期工程(影视城至粮食直属库)。 5.继续实施好苍山大道中和溪桥、莫疾溪桥建设。 6.实施崇圣寺段、粮食直属库段、部队苹果园3段道路的毛路建设。计划2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面,其中北路段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面;2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面硬化,其中大理论坛段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面硬化。 <b>下一步工作计划:</b> 1.项目规划设计方案优化调整后按程序上报审批。 2.进一步完善可研、立项等相关项目前期工作。 3.加快推进项目建设用地的征地拆迁安置工作,确保按时提供项目用地。 4.全面完成苍山大道南段一期工程(感通路口至大理论坛)和苍山大道北段一期工程(影视城至粮食直属库)。 5.继续实施好苍山大道中和溪桥、莫疾溪桥建设。 6.实施崇圣寺段、粮食直属库段、部队苹果园3段道路的毛路建设。计划2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面,其中北路段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面;2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面硬化,其中大理论坛段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面硬化。 <b>下一步工作计划:</b> 1.项目规划设计方案优化调整后按程序上报审批。 2.进一步完善可研、立项等相关项目前期工作。 3.加快推进项目建设用地的征地拆迁安置工作,确保按时提供项目用地。 4.全面完成苍山大道南段一期工程(感通路口至大理论坛)和苍山大道北段一期工程(影视城至粮食直属库)。 5.继续实施好苍山大道中和溪桥、莫疾溪桥建设。 6.实施崇圣寺段、粮食直属库段、部队苹果园3段道路的毛路建设。计划2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面,其中北路段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面;2016年6月底,5千米的路面可以达到水泥路面硬化,其中大理论坛段一期、南段一期工程(感通路口至大理论坛)、北段一期工程(影视城至粮食直属库)路面可以达到水泥路面硬化。
	26	苍洱大道续建工程	实施苍洱大道大凤路至大丽路连接线工程。	2016年启动,2018年6月前完成。	大理旅游度假区管委会	赵晓明	<b>进展情况:</b> 正在进行前期准备工作,已开展前期设计、可研、立项等工作。 <b>下一步工作计划:</b> 苍洱大道工程大凤路至大丽路段,2016年6月底前完成调规和农用地转用的报批工作,2016年12月底前完成农用地转用报批,2017年6月底前完成征地手续,2017年6月底前全面完成工程建设。
三、静态交通	27	清碧溪、黑龙潭、梅溪道路提升改造工程	提升改造清碧溪(大凤路至大丽路段)南岸、黑龙潭(大凤路至苍山大道段)南岸和梅溪(大凤路至大丽路段)北岸道路,提高车辆通行能力。	2016年启动,2017年10月30日前完成。	大理镇	李建梅	<b>进展情况:</b> 正在对工程项目的规划与设计。 <b>下一步工作计划:</b> 1.从2016年4月起用半年时间完成征地协调及补偿款项的兑付,提交工程项目建设用地。 2.2016年10月先行试点启动黑龙潭道路提升改造工程建设,预计工期4个月,计划于2017年2月底基本完成工程建设。 3.从2017年2月起先后启动实施梅溪、清碧溪道路提升改造工程,计划于2017年10月30日前完成工程建设。
	28	下关南北市区	建设一批	利用原市发改局办公区、原市教育局办公区、幸福路南段闲置土地建设3个平面停车场。	2016年6月30日前完成。	市住建局	李学忠
四、交通吸引点均衡分布工程	29	市场搬迁项目	将登龙蔬菜批发市场搬迁至满江片区新建大理农副产品交易市场内。	2016年10月30日前完成。	大理经济技术开发区管委会	彭虹云	<b>项目进展情况:</b> 蔬菜交易大棚已完成安装,地坪浇筑完成,正在进行水电的安装施工;场地内的水管网预埋和道路硬化正在施工。1#楼工程桩已全部完成正在进行基础水地钢筋绑扎施工。2#楼已完成5.3m层混凝土浇筑,正在进行9.8m层钢筋绑扎。3#楼、4#楼已完成主体结构的施工正在进行二次结构的施工。5#楼已完成主体结构的施工和二次结构砖砌体施工,正在进行内外墙抹灰。6#楼基础工程桩已完成正在进行褥垫层的施工。7#楼、8#楼、9#楼已完成主体的施工正在进行二次结构的施工。 <b>下一步工作计划方案细化:</b> 6月:1、6号楼主体施工;7月:1号楼主体施工,1、6号楼室内装修;8月:拆除外脚手架,门窗安装,外墙腻子涂料施工;9月:场区绿化、零星工程施工;10月:完成登龙蔬菜批发市场的整体搬迁入驻。项目从2015年8月开工建设至今,一直快速推进。5月23日,市委副书记、市长高志宏带队现场调研,根据项目建设的实际情况,同意农副产品交易市场10月完工并完成登龙菜场的搬迁。 <b>项目效能:</b> 该项目立足大理,面向全州及滇西八地州,将建设成为滇西第一、省内一流的现代化农副产品交易市场,项目建成后还将通过搭建电子交易平台,实现覆盖滇西八地州的电子交易网络。该项目的实施将对交通吸引点优化布局,农民增产增收,农业结构转型升级,城市生活配套服务等方面带来较好的社会经济效应。
	30	客运站场搬迁	将兴盛路客运站和环城南路客运站撤离中心城区,整合至大交集团其他车站。	2016年3月30日前完成兴盛路客运站搬迁;2016年11月20日前完成环城南路客运站搬迁。	市交通局	李天峰	3月26日完成市政改所搬迁。4月19日起西南汽车客运站正式恢复投运(更名为兴盛客运站,位于环城南路),同步关闭兴盛路客运站(位于兴盛路),原西南客运站调出的客车全部回调经营。为方便旅客出行,保障客流平稳过渡,兴盛客运站发班的全部客车和其它客运站发班的部分客车进行了分流调整。目前,正积极协调环城南路客运站(快速站)搬迁工作。